
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.09012023

pro veřejnou zakázku 

Vodovod Janov – Tis - opakované řízení 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

OBEC JANOV
00274925
CZ00274925
Janov 30
51801 Dobruška
Zastoupená: Vlasta Chaloupková, starostka
(dále již jen  „Objednatel“),
a

Společnost Vodovod Janov - Tis
Správce společnosti: VODOEKOSTAV s.r.o.   
IČO:  498 14 052
DIČ:  CZ 49814052
Sídlo: Černilovská 25/1
PSČ a město:  500 03 Hradec Králové 
Zápis v OR vložka: údaj o zápise v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Hradci Králové, C 5061
Zastoupená:  Ludvík Šulc, jednatel  
Bankovní účet:  176551463 / 0300, vedený u:  ČSOB v Hradci Králové

Společník: VPK Suchý s.r.o.
IČO:  270 85 201
DIČ:  CZ 27085201
Sídlo: Komenského nám.12
PSČ a město:  281 44 Zásmuky 
Zápis v OR vložka: údaj o zápise v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, C 95134
Zastoupená:  Ladislav Suchý, jednatel  
Bankovní účet:  0429007379 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále již jen  „Zhotovitel“) 

tuto: 

5  Předmět smlouvy 
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou méněpráce a vícepráce , které vznikly během realizace stavby na základě
skutečností a okolností, které zadavatel jednající s náležitou  péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce byly  nezbytné pro
dokončení díla

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu č. 1, který obsahuje položkové rozpočty víceprací a méněprací. 
  Na základě výskytu skalní horniny ve třech  částech trasy vodovodnho potrubí nebylo možné realizovat zemní práce řízeným  
  protlakem,  ale bouráním skály, čímž vznikly méněpráce a vícepráce.
  Dle skutečného geodetického zaměření dohodnutého rozsahu vodovodního potrubí bylo zjištěno prodloužení řadu DN80mm a 
  zkrácení řadu DN50mm, a na základě dodatečného umístění dohodnutých armatur  vznikly méněpráce a vícepráce na trubním 
  vedení.
  Vyčíslením skutečného rozsahu provedených zásahů a oprav živičného povrchu vznikly méněpráce na opravách komunikací  
  hlavních řadů a vodovodních přípojek.



2/ Rozsah předmětu díla se dále mění dle změnového listu  č. 2, který obsahuje položkové rozpočty víceprací a méněprací. 
   Jedná se o změnu způsobu napojení nového  vodovodního řadu na stávající řad v obci Bystré. Dle dohody na kontrolním dnu 
   4.4.2025 byl  vodovodní řad napojen na stávající vodovod mimo armaturní šachtu, a tímto došlo ke změně některých armatur a
   tvarovek a vyčíslení méneprací a víceprací. 
     

Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových  rozpočtů.

13  Cena Díla
1. Cena díla se mění dle změnových listů č.1 a č.2: 

(a) celková smluvní  cena bez DPH                        24.847.484,00  Kč
(b) cena dle změnového listu č.1 bez DPH                                            
               dopočet-vícepráce +  2.149.973,77 Kč
               odpočet-méněpráce                 -   2.190.448,64 Kč
                        ZL č.1 – méněpráce        -     40.474,87 Kč                     - 40.474,87  Kč

(c) cena dle změnového listu č.2 bez DPH                                            
               dopočet-vícepráce   +  250.729,12 Kč
               odpočet-méněpráce                    -  221.797,68 Kč
                        ZL č.2 – vícepráce           +    28.931,44 Kč                    + 28.931,44  Kč
_______________________________________________________________________________________

           (d) celková cena dle dodatku č.1 bez DPH               24.835.940,57  Kč

(e) DPH ve výši 21%                                                                        5.215.547,52  Kč

(f) celková cena dle dodatku č.1 včetně DPH                                               30.051.488,09  Kč

29  Společná a závěrečná ustanovení
1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2/ Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo 
   k dohodě v celém rozsahu.
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami 

 Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou přílohy: 

1. Změnový list č.1 s položkovými  rozpočty. 

2. Změnový list č.2 s položkovými rozpočty.

Jménem

__________________________________

Dne:

 ____________

Objednatele : Vlasta Chaloupková, starostka
Obec Janov

Jménem

________________________________

Dne: 

_____________

Zhotovitele: Ludvík Šulc, jednatel
VODOEKOSTAV s.r.o.
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